

Edital Circuitos de Acesso

Flávio Arthur Leal Ferreira
DTC - Divisão de Telecomunicações

flavio-arthur@procergs.rs.gov.br

julho/2016



**ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL**

Situação Atual

- Dois contratos: Urbano e Interurbano
- Vigência: março/2012-março/2017
- Quantidade de circuitos: 2500
- Valor mensal atual: R\$ 5.000.000,00
- Quantidade de Adesões: 33


Situação Atual – Pontos de Presença (PoP)

PROCERGS
BACKBONE




Topologia Rede do Estado – Modelo 1

Porta Serial + Backbone IP




Topologia Rede do Estado – Modelo 2

Porta InfoviaRS




Topologia Rede do Estado – Modelo 3


Porta Fibra Óptica



Topologia Rede do Estado – Modelo 4 Porta Rádio - METROMAX




Topologia Rede do Estado – Modelo 5 Porta Satélite



Topologia Rede do Estado – Modelo 6

Porta Tunel Internet – Dedicado e Comutado




Novo Edital – Circuitos de Acesso (Modelo 1)

- Seis contratos, cada um abrangendo uma região do Estado assistida por Unidades Regionais da PROCERGS

Região	Núm. Circuitos	Núm. Cidades
ALG + PLT	318	40
CSL	333	74
PAE	710	97
PAS	404	150
SAN	323	85
SMA	332	62

Novo Edital - Regiões



Novo Edital

- Mantem o modelo técnico dos contratos anteriores
- Define o uso de tecnologia menos restritiva, compatível com a InfoviaRS, possibilitando maior concorrência e com menores investimentos futuros para o Estado.
- Define plano de ativação para novo fornecedor (considera o fornecedor atual como um novo fornecedor)
- Explicita processos de interação com o contratado para a execução do contrato: uso de ferramentas informatizadas para interação do fornecedor com a PROCERGS

Novo Edital

- Critério de disputa levando em consideração as maiores frequências atuais e o estímulo a upgrades de taxas de transmissão.
- Premissas do Plano de Ativação:
 - 30 dias de planejamento (PROCERGS e Contratado)
 - 0 a 60 dias para preparação da implantação por parte do contratado
 - 270 dias para implantação
 - 280 circuitos por mês
 - atuação por PoPs

CRONOGRAMA

- Junho/2016: concluído Termo de Referência
- Julho/2016: obtenção de orçamentos e abertura do processo
- Agosto/2016: publicação do pregão
- Setembro/2016: habilitação e assinatura do contrato
- Outubro/2016: plano de ativação e adesão de clientes
- Novembro/2016 – Dezembro/2016: previsão de início do plano da ativação

PROCERGS
CENTRO DE SOLUÇÕES EM
GOVERNO ELETRÔNICO



**ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL**