

# Cronograma

Projeto Higienização ETAPAS DE ELABORAÇÃO		2020		2021		2022											2023 A 2025		
		1º sem	2º sem	1º sem	2º sem	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ	
FASE 1	Identificação Inconsistências POA	■																	
FASE 2	Tratamento Inconsistências POA (27% do total)		■																
	Tratamento Inconsistências POA (80% do total)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
FASE 3	Definição de Padrão de Cadastro e Treinamento					■	■	■	■										
	Seleção de Outros Municípios para Higienização					■													
	Higienização em Lote – Campos Básicos – via PROCERGS					■													
	Higienização Cadastral – Campos Básicos – 150 Municípios (acumulado)					■	■	■	■										
	Higienização Cadastral – Campos Básicos – 250 Municípios (acumulado)								■	■	■	■							
	Divulgação no Site SPGG da Listagem de Imóveis com Dados Básicos Higienizados											■	■						
	Higienização Cadastral – Campos Básicos – Todos Municípios (acumulado)											■	■	■	■	■	■	■	
	Solicitação de Conferência Cadastral aos Órgãos + Atualização GPE WEB						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Atualizações Registrais Demais Municípios																		■

Será feito via empresa terceirizada (Projeto Pró-Gestão) – Entre 2023-2025